

Plan prévisionnel de Passation des Marchés révisée MPME pour l'année 2019

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Budget prévisionnel en Ouguiyas (MRU) et Dollar US
1	Construction d'un bâtiment R+1 pour la DCSO	Budget d'investissement	Travaux	AON	Septembre 2019	Octobre 2019	Novembre 2019	Avril 2020	2 000 000 MRU
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de Plan Directeur d'Implantation des Dépôts Pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie et la mise à jour d'un DAO pour la mise en concession PPP des Dépôts Pétroliers Publics	Fonds d'Investissement dans les Installations Pétrolières MPME	Prestation Intellectuelle	SFQC	Décembre 2019	Février 2020	Mars 2020	Aout 2020	28 700 000 MRU

TALL Ousmane

