

**Plan Prévisionnel des Marchés révisé du 19/11/2020 (PPM)
MADEN MAURITANIE**

Designation	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Alotissement					
Matériel Lourd	Lot 1 : Chargeur à roues	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	AON	15/08/2020	30/09/2020
	Lot 2 : Pelle Engin	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	AON	15/08/2020	30/09/2020
	Lot 3 : Camion-citerne eau	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	AON	15/08/2020	30/09/2020
Véhicules	Lot 1 : 2 Véhicules 4 X4 (Station Wagon)	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	AON	10/08/2020	30/09/2020
	Lot 2 : 4 Véhicule 4X4 (double cabine)	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	AON	10/08/2020	30/09/2020
Construction	Lot 1 : Construction d'un centre de traitement de minerais dans la Moughataa de Chami ;	Budget d'investissement	Contrat de fconstruction	AON	Novembre 2020	decembre2020
	Lot 2 : Construction d'un centre de traitement de minerais à Tiris Zemmour	Budget d'investissement	Contrat de construction	AON	Novembre 2020	decembre2020
	Lot 3: programme de sondages d'eaux dans les zones de Chami et de Tiris Zemmour.	Budget d'investissement	Contrat de construction	AON	Novembre 2020	decembre2020

A = Appel
O = Offre
N = National

Le Directeur General

Hamoud M'HAMED

